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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

Estado: NUEVO LEON

DISPONIBILIDADES RECURSOS CORREDORES
FISCALES 2022, (PRESUPUESTO PEATONALES Y CRUCES
Programa: _PARTICIPATIVO 2022) Sub-Programa:  SEGURQS:

1.- Identificacion de la Obra:

SENDERQO PEATONAL EN CALLE
CAZADORES DE GALEANA EN
COLONIA DEL PASEO 7MO. SECTOR,

N°. de EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
Obra: SIS-PP-04/23-IR Nombre de la Obra: _NUEVO LEON.

_ COLONIA DEL PASEQ - |
Localidad:_7MO. SECTOR ~_ Municipio: MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administracién Directa Contrato _x
Modalidad de Ejecucion: INVITACION RESTRINGIDA
) CONCURSO N°. SIS-PP-04/23-IR DE 09 DE FEBRERO
Ndmero y Fecha del Concurso: DE 2023
Fecha de Adjudicacion: 14 DE FEBRERO DE 2023
] CONTRATO N°. SiS-PP-04/23-IR DE 15 DE FEBRERO DE
Numero y Fecha del Contrato: 2023
Monto Original Contratado: $ 1,951,080.40
Monto Total de Convenios: - §-107,298.79
Monto Ejercido de la Obra: $1,843,781.61
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Contratista: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES QROZCO, S.A. DEC.V,
fggha de 27 DE FEBRERO DE 2023 Fecha d?, 27 DE MAYO DE 2023
inicio: _ terminacion:

ngha real de 27 DE FEBRERO DE 2023 Fech_a re_e’IE de 27 DE MAYO DE 2023
inicio: terminacion:

3.- Descripcién de los trabajos contratados: SENDERO PEATONAL EN CALLE CAZADORES DE
GALEANA EN COLONIA DEL PASEO 7MO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO

LEON.

4.- Garantias:

Fianza de Cumplimiento:
Compafiia Afianzadora:

Numero y fecha:
Imporie:
Periodo de Vigencia:

Fianza de Anticipo:
Compania Afianzadora:

Nuimero y fecha:
Importe:
Periodo de Vigencia:

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION
S.A.

N° 2204712 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

$ 195,108.04

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA Y HASTA
POR 12 (DOCE) MESES DESPUES DE LA ENTREGA FORMAL DE
LOS TRABAJOS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION
S.A. '

N° 2204716 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

$ 585,324.12

DEL 15 DE FEBRERO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO
O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Sefialar si la garantia de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén es:

Fianza:

Fianza de Convenio:

Compaiiia Afianzadora:
Numero y fecha:
Importe:

Periodo de Vigencia:
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Fianza de Vicios Oculfos:

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE
Compafiia Afianzadora: CAUCION S.A. ‘
Numero y fecha: N°® 2204712 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

Importe: $ 195,108.04
Periodo de Vigencia; DURANTE EL PERIOCDO DE EJEQUCION DE LA OBRA Y HASTA
POR 12 (DOCE) MESES DESPUES DE LA ENTREGA FORMAL

DE [LOS TRABAJOS.
5.- Inversion
Afo Fiscal Total Federal Estatal Municipal
inversion 2023 DSONELDAS
2022, [PRESUPUESTO
- PARTICIPATIVO 2022)
Aprobada  $2,147,241.00 $ 2,147,241.00 $ 0.00 $0.00 $ 2,147,241.00
Inversion
Ejercida $ 1,843,781.61 $1,843,781.61 $0.00 $0.00 $ 1,843,781.61
Saido $ 303,459.39 $ 303,459.39 $0.00 $0.00 $ 303,459.39

6.- Desglose de la inversidn ejercida: Estimaciones y/o relacion de gastos

Anticipo: $ 585.324.12

Estimacidn No. Periodo Amortizacién de Importe
Anticipo

01 NORMAL 27/02/2023 AL 28/03/2023 $ 52.234.88 $ 121,881.37

01 ADITIVA 27/02/2023 AL 28/03/2023 $ 11,838.69 g 27 .623.60

02 NORMAL 29/03/2023 AL 27/04/2023 $ 74.682.52 $ 174.259.21

02 ADITIVA 29/03/2023 AL 27/04/2023 $ 73.792.79 $ 172,183.17

03 NORMAL. 28/04/2023 AL 27/05/2023 $ 180,147.16 $ 420,343.37
03 ADITIVA 28/04/2023 AL 27/05/2023 $ 13,274.15 $ 30,973.00 }b

01 EXTRA 28/04/2023 AL 27/05/2023 $ 179,353.93 $ 311,193.77

Sub- total $ 58532412 $ 1,258,457.49

Total $ 1,843,781.61

Sefialar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que
retrasaron o anticiparon su terminacion.
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7.- Términos bajo los cuales se efectta la recepcion:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspeccion por las partes que intervienen, se
concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de ‘acuerdo con la
finalidad y destino de su ejecucion segun las especificaciones del proyecto e inversién ejercida,
en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operacion, conservacion y
mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora 0 compania constructora de los defectos
0 vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias
detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantia de estos
trabajos seguiran vigentes un afic mas a partir de la recepcién formal de la obra.

8.- Entrega — Recepcion.

El Municipio de: MONTERREY, NUEVO LEON, recibe la obra del Contratista:
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta, se
hace enirega a la: SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, quien sera la dependencia
responsable de su operacion, conservacion y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicacion: EN LA OFICINA DE LA DIRECCION
DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE
MONTERREY, ZARAGOZA S/N, de la Colonia CENTRO de la Ciudad de MONTERREY Estado
de NUEVO LEON siendo las 11:20 horas del dia 24 de JULIO de 2024.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

POR LA DIRECCION DE NOMBRE: David/ B Aoz,
PLANEACION DE OBRAS Y
CONTRATACION | FIRMA:
7 i (o A

POR LA DIRECCION DE NOWBRE: Fo. Rocpf, [ Asuile
SEGUIMIENTO DE OBRAS _—

v
POR LA SUPERVISION DE LA OBRA | NOMBRE: Fz0. Radinh (i Aruler
DE LA DIRECCION SEGUIMIENTO 77|
DE OBRAS FIRMA: Jejf
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POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS | NOMBRE:
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE )
MONTERREY, N.L. FIRMA: sEgIsas;
Sl SZER5]
POR LA SECRETARIA DE T (b P53 LErE
§:>’ S EEFEL
Blis. MUNICIPIO DE MONTERREY, | o) pra SEHE §§
i §?>m5§m
_ , ? %Ci%zagg
POR LA CONTRALORIA DEL NOMBRE:_fntpnip Flecs Tames esEEL
3 ;}: - X ;
MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | L ov %Q/ 158ze2a%
‘ 1528522
P ] 6 &= .;'i %
- o ‘ O e Ja2 3ec
POR PARTE DEL CONTRATISTA; | NOMBRE: _Jo52, by is Oren 1ics : z:
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | o)) dosmCES
OROZCO, S.A. DE C.V. ' = B ,e33
SEEL RS
POR PARTE DEL REPRESENTANTE | NOMBRE:  Lov i \im oo 10X pwng ), opnsgss
DEL CONSEJO DISTRITAL DEL '
PROGRAMA PRESUPUESTO FIRMA: ‘
PARTICIPATIVO:
POR PARTE DE LA COMUNIDAD NOMBRE:
BENEFICIADA: EIRMA.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-04/23-
IR, SENDERO PEATONAL EN CALLE CAZADORES DE GALEANA EN COLONIA DEL PASEO 7MO.
SECTOR, EN EL. MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
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